
ALL. 05

CITTA' DI CHIERI (TO)
AREA SERVIZI TECNICI

Servizio Infrastrutture,OOPP.,Patrimonio
Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio

Via Palazzo di Città,10 - 10123 CHIERI

Data: Aprile 2023                                  Aggiornamento: rev.4

Denominazione:

scala:

Piani Urbani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Umberto Allasia
Firma:

Il Progettista: Arch. Carlo Italo Zanotti

Firma:

 Ingg.:Consulenti
 Luca Corongiu, impianti meccanici e antincendio
 Enrico Guiot, impianti elettrici e fotovoltaici

Renato Barra, strutture

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

artom & zanotti architetti associati | via vanchiglia 9 | 10124 torino
tel. 011 / 817.41.70  e-mail : studio@artomzanotti.it  www.artomzanotti.it

CIG: 9408757FE2

Coll.ci: Monika Makowczenko
Sara Avellaneda

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica P.F.T.E
Cronoprogramma
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Demolizione edifici storici su Via Vittorio Emanuele II
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Progetto Definitivo

Autorizzazioni

Progetto Esecutivo

     - Allestimento/Smantellamento cantiere  

Allestimento cantiere generale ed area baraccamenti fase 1 

Smantellamento area baraccamenti fase 1

Allestimento area baraccamenti fase 2

2023 2024 2025 2026

Smantellamento cantiere generale 

     - Demolizioni   

Bonifica edifici storici

Bonifica ex centrale termica

Bonifica edificio petalo

Istallazione ponteggi

Demolizione fabbricati ex centrale termica ed ex locale 

spaccio

Demolizione fabbricato petalo

     - Edifici Storici

Casa altana

Istallazione ponteggi

Demolizioni/rimozioni/scavi

Ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Casa Tabasso

Ex manifattura Tabasso

Demolizioni/rimozioni/scavi

Ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Nuovo edificio 

Istallazione ponteggi

Scavi e ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Preparazione sottofondo pavimentazioni

Istallazione ponteggi

Demolizioni/rimozioni/scavi

Ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Biblioteca

     - Sistemazione aree esterne

Nuova centrale elettrica

Sistemazione area zona fabbricato petalo

Opere idrauliche

Sistemazione vicoli/cortili

Opere idrauliche

Preparazione sottofondo pavimentazioni

     - Collaudi e verifiche finali

Sistemazione area zona ex centrale termica e spaccio

Opere idrauliche

Preparazione sottofondo pavimentazioni

Sistemazione area ex edifici storici

Opere idrauliche

Preparazione sottofondo pavimentazioni
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