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Lotto A 1° STRALCIO

Progetto Definitivo

Autorizzazioni

Progetto Esecutivo

- Allestimento/Smantellamento cantiere e e e e e e e e e

Allestimento cantiere generale ed area baraccamenti fase 1

Smantellamento area baraccamenti fase 1

Allestimento area baraccamenti fase 2

Smantellamento cantiere generale

- Demolizioni -

Bonifica edifici storici

Bonifica ex centrale termica

Bonifica edificio petalo

Demolizione edifici storici su Via Vittorio Emanuele Il

Demolizione fabbricati ex centrale termica ed ex locale

spaccio

Demolizione fabbricato petalo

Raggiungimentp minimo 30 %) lavori entro il 30/09/2024

Collaudo|opere lotto A entro il 30/06/2026

1%
- Edifici Storici S -
N
Casa altana S
o
Istallazione ponteggi g
Demolizioni/rimozioni/scavi L_‘
Ricostruzioni E
Impianti g
Finiture §
Smontaggio ponteggi %
<

Casa Tabasso

Istallazione ponteggi

Demolizioni/rimozioni/scavi

Ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Nuovo edificio

Istallazione ponteggi

Scavi e ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi

Ex manifattura Tabasso

Istallazione ponteggi

Demolizioni/rimozioni/scavi

Ricostruzioni

Impianti

Finiture

Smontaggio ponteggi
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- Sistemazione aree esterne S N S
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Nuova centrale elettrica 3 Q
Sistemazione area zona fabbricato petalo & c
;
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Opere idrauliche g @
Preparazione sottofondo pavimentazioni '_‘ f_'
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Sistemazione area zona ex centrale termica e spaccio =
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Preparazione sottofondo pavimentazioni %
Sistemazione area ex edifici storici =
)

Opere idrauliche

Preparazione sottofondo pavimentazioni

Sistemazione vicoli/cortili

Opere idrauliche

Preparazione sottofondo pavimentazioni

- Collaudi e verifiche finali A—{

- Sistemazione pavimentazioni esterne -

- Giardino pensile e parete verde verticale

3
) ) . =
Sistemazione area zona fabbricato petalo &N
. . . . (g
Sistemazione area zona ex centrale termica e spaccio = -
i N
Sistemazione area ex edifici storici 9 Y I
[= £ ~
g = o
Sistemazione vicoli/cortili r 7] =
= L o
. . L . . " 4 )
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Aggiudicazi
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- Installazione pareti policarbonato e

R
n

ascensori/piattaforme elevatrici -

Casa Altana

Casa Tabasso

Nuovo edificio

Ex manifattura Tabasso
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